



Карточка проекта

«Усовершенствование подходов к разработке и организации внеклассных мероприятий по естественнонаучным дисциплинам на основе инструментов бережливого производства»

УТВЕРЖДАЮ
директор ГБПОУ СПТ им.Б.Г.Музрукова
Н.Ф.Горчакова
«04» февраля 2022 г.

- **Заказчики процесса:** администрация ГБПОУ СПТ им Б.Г.Музрукова, родители, студенты.
- **Периметр проекта:** здание ГБПОУ СПТ им Б.Г.Музрукова .
- **Владелец процесса:** директор ГБПОУ СПТ им Б.Г.Музрукова Горчакова Н.Ф.
- **Руководитель проекта:** зам. директора по УР Тарасова О.Н.
- **Команда проекта:** методист Егорышева А.П., преподаватель Сунгатуллина Р.М., преподаватель Киселева Н.Н.

2. Обновление выбора

- **Ключевой риск:** снижение мотивации обучающихся к учебно-познавательной деятельности.
- 1. Недостаточная готовность педагогических кадров к ведению внеурочной деятельности.
- 2. Длительный процесс подготовки внеклассных мероприятий.
- 3. Нерациональная организация внеурочной деятельности.
- 4. Однотипность форм организации внеурочной деятельности.
- 5. Большая загруженность обучающихся и преподавателей в техникуме и вне техникума.
- 6. Пассивность некоторых обучающихся.
- 7. Неполное удовлетворение образовательных запросов обучающихся.

3. Цели и плановый эффект

Наименование цели	Текущий показатель	Целевой показатель
Предотвращение потерь при подготовке и проведении внеклассного мероприятия. Отсутствие затрат на частое изменение сценария мероприятия или его повторное наполнение номерами, презентационный материалом, видеороликами, изменением состава участников.	До 1 месяца	2 недели

Эффекты

Увеличение эффективности и устранение существующих временных и иных потерь при разработке и организации внеклассных мероприятий.
Совершенствование организации рабочих мест, обеспечивающей безопасность и комфортность при проведении открытых внеклассных мероприятий.
Эффективное использование времени педагогов и обучающихся.

4. Ключевые события

1. Старт проекта – 04.02.2022г
2. Диагностика и Целевое состояние
 - Анкетирование срез №1 – 16.02.2022–17.02.2022
 - Корректировка целей– 18.03. 2022.
3. Внедрение улучшений – 19.03.2022– 19.04. 2022г.
4. Закрепление результатов и закрытие проекта – 20.04. 2022г
 - Анкетирование срез №2–21.04. 2022 г
 - Завершающее совещание(доклад) –25.04.2022г